

## OBJETIVOS 2011

I PLAN ESTRATÉGICO 2008-2011. Planificación y ejecución

**Línea estratégica 1. Organización y recursos humanos.** *Impulsar una política bibliotecaria y de personal para alcanzar un servicio de calidad adaptado a los nuevos retos de la Biblioteca en el ámbito del EEES y del EEI.*

**Responsables:** Julieta García Morilla, M. Carmen Fernández-Galiano, coordinadora.

Acciones	Equipo de Trabajo	Inicio/Fin	Resultados	% Ejecución
<i>Realizar la evaluación de la Biblioteca para revalidar el Sello de Excelencia 300+ y optar al Sello de Excelencia 400+</i>	Equipo Directivo	Enero-dic. 2011	- Informes de evaluación - Memoria para el Sello de Excelencia 400+	100%
<i>Diseñar el II Plan Estratégico 2012-2015</i>	Equipo Directivo	Enero-dic. 2011	- II Plan Estratégico	0%
<i>Realizar una encuesta para detectar las necesidades formativas del personal</i>	Equipo Directivo	Enero-abril	- Resultados de la encuesta	100%

**Línea estratégica 2. Espacios e innovación tecnológica.** Adaptar y crear espacios y desarrollar el equipamiento tecnológico necesario para dar soporte al nuevo modelo de aprendizaje, docencia e investigación y garantizar el acceso a los usuarios con discapacidad.

**Responsables:** Alejandro A. Miguel Tomás, Ainara Cisneros Azpiazu, Carmen Gallo Rolanía, coordinadora.

Acciones	Equipo de Trabajo	Inicio/Fin	Resultados	Ejecución %
<i>Trabajar en el Nuevo Proyecto de la Biblioteca Central de Humanidades CC Sociales y Jurídicas</i>	Equipo Directivo	Enero-dic. 2011	- Pendiente del desarrollo de las obras	50%
<i>Desarrollar el proyecto piloto de seguridad, autopréstamo e inventario con tecnología RFID en la Biblioteca del Politécnico</i>	Sección de Automatización y Redes e Informática Sección de Gestión de la Colección Jefa de Biblioteca-Área de Enseñanzas Técnicas	Enero-dic. 2011	- Diseño del proyecto	50%
<i>Mejorar la interfaz de usuario de e-Buah pasando de la jspui a laxmlui</i>	Sección de Automatización y Redes e Informática	Enero - Abril 2011	- Nueva interfaz de usuario para e-Buah - Informe sobre los cambios realizados	100%
<i>Adaptar e-Buah para que cumpla con el formato ESE de Europea</i>	Sección de Automatización y Redes e Informática Sección de Gestión de la Colección	Enero – Dic 2011	- Introducción de nuevos metadatos adaptados a Europea. - Cumplimiento de los requisitos de Europea. - Cambios retrospectivos para adaptar la colección de fondo antiguo a Europea	100%
<i>Adaptar e-Buah para que cumpla con las directrices del Proyecto Open Aire</i>	Sección de Automatización y Redes e Informática	Enero – Dic. 2011	- Introducción de metadatos que cumplen con las directrices Open Aire. - Creación de una nueva comunidad que recoja los documentos del Proyecto Open Aire.	85%

<i>Poner en marcha el módulo Ustat (Exlibris) de estadísticas para recursos-e</i>	Sección de Automatización y Redes e Informática	Enero – Dic. 2011	- Migración de los datos estadísticos que cumplan los requisitos al módulo Ustat	10%
---	---	-------------------	--	-----

**Línea estratégica 3. Colecciones.** *Planificar la política de colecciones, unificando criterios para su mejor organización y mantenimiento y realizar evaluaciones periódicas para adaptarlas a las nuevas necesidades del EEES y EEI.*

**Responsables:** M<sup>a</sup> Ángeles Arteta Velasco, Alberto Guillén Pita, María de las Moras Hervella, M<sup>a</sup> Dolores Ballesteros Ibáñez, coordinadora

Acciones	Equipo de Trabajo	Inicio/Fin	Resultados	Ejecución %
<i>Elaboración del Plan de Gestión de la Colección.</i>	Sección de Gestión de la Colección Sección de Control del Fondo Jefes de Biblioteca	Enero-Diciembre 2011	- Plan de Gestión de la Colección - Documentación varia	50%
<i>Colecciones especiales: digitalización del fondo antiguo, potenciación del repositorio e_Buah, digitalización de las fotos de la Embajada de EE.UU.</i>	Sección de Gestión de la Colección Sección Control del Fondo Sección de Automatización y Redes Jefes de Biblioteca	Enero-Diciembre 2011	- Colección del fondo antiguo - Repositorio e_Buah - Colección fotográfica de la Embajada de EE.UU.	100%

(\*) Esta acción sustituye a la acción: “Unificación de las colecciones de las bibliotecas del Campus-Alcalá Ciudad para su futuro traslado a la nueva Biblioteca Central”.

**Línea estratégica 4. Usuarios y servicios.** Adecuar los servicios que se prestan a la comunidad universitaria al modelo educativo del EEES y del EEI, y crear otros nuevos que den soporte al aprendizaje, la docencia y la investigación.

**Responsables:** M<sup>a</sup> Isabel Domínguez Aroca, Amparo de la Iglesia Sánchez, Clara Calvo Julián, Nieves de Dios Martínez, Rosa M<sup>a</sup> Gallego López, coordinadora

Acciones	Equipo de Trabajo	Inicio/Fin	Resultados	Ejecución %
<i>Estudiar cómo proporcionar información sobre el “acceso abierto” en la Web de la Biblioteca, e integrarla en otras webs de la UAH”</i>	Equipo Directivo Sección de Automatización y Redes	Enero-Dic. 2011	- Revisión de la información que figura en la página web de la Biblioteca, y actualización y reorganización de la misma.	100%
<i>Realizar una guía virtual de servicios de la biblioteca</i>	Equipo directivo Jefes de Biblioteca	Enero-Dic. 2011	- Video promocional de los servicios de la Biblioteca	50%
<i>Crear servicios de alerta para el PDI</i>	Equipo Directivo Jefas de Biblioteca	Enero-Dic. 2011	- Informe con los recursos que tienen servicios de alerta y su funcionamiento, para informar de los mismos al profesorado.	0%